

TaskFlow — Task Export

Filter: all · 11 tasks · 10/4/2026

Title	Status	Deadline	Assigned	Priority	Subtasks
Migración base de datos a PostgreSQL	to-do	2026-03-30	Jordi Puig	High	0/3
					Script de migración
					Validar integridad de datos
					Tests de regresión
Redactar informe Q1	to-do	2026-04-01	Laura Sánchez	Medium	-
Presentación inversores Serie A	done	2026-04-05	Laura Sánchez	High	3/3
					Deck en PowerPoint
					Métricas actualizadas
					Ensayo con el equipo
Diseñar mockup de la landing page	review	2026-04-08	Marta García	High	2/4
					Wireframe en Figma
					Paleta de colores aprobada
					Versión mobile responsive
					Revisión con el cliente
Auditoría de seguridad	review	2026-04-10	Alex Torres	High	2/4
					Análisis de vulnerabilidades OWASP
					Revisión de permisos y roles
					Informe de hallazgos
					Plan de mitigación
Optimizar queries lentas en producción	doing	2026-04-11	Alex Torres	High	1/3
					Identificar queries con EXPLAIN
					Añadir índices faltantes
					Caché de resultados frecuentes
Configurar pipeline de CI/CD	doing	2026-04-12	Jordi Puig	High	2/5
					Configurar GitHub Actions
					Tests automáticos en PR
					Deploy automático a staging
					Notificaciones Slack en fallo
					Documentar el proceso

Campaña email marketing abril	cancelled	2026-04-14	Marta García	Medium	-
Onboarding nuevo desarrollador	doing	2026-04-15	Marta García	Medium	3/4
[done] Accesos a repositorios					
[done] Setup del entorno local					
[done] Reunión con el equipo					
[] Primera tarea asignada					
Refactor módulo de autenticación	to-do	2026-04-18	Jordi Puig	Medium	0/3
[] Revisar flujo OAuth2 actual					
[] Implementar refresh tokens					
[] Tests unitarios					
Actualizar dependencias npm	to-do	2026-04-20	Alex Torres	Low	-